
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PAVILHÃO NA ESCOLA RAINHA DA FLORESTA

SEDOP: 04/2020

VALOR: R$ 618.160,41

30 60 90 TOTAL

13.906,21         13.906,21R$            

100,00% 100,00%

21.713,03         21.713,03R$            

100,00% 100,00%

10.739,14         10.739,14R$            

100,00% 100,00%

23.719,05         23.719,05R$            

100,00% 100,00%

3.586,13           8.367,65            11.953,78R$            

30,00% 70,00% 100,00%

14.940,21          14.940,21R$            

100,00% 100,00%

86.989,67          86.989,67R$            

100,00% 100,00%

51.686,21          51.686,21R$            

100,00% 100,00%

32.564,66          75.984,20          108.548,85R$          

30,00% 70,00% 100,00%

2.924,75           11.699,00          14.623,75R$            

20,00% 80,00% 100,00%

3.955,90            3.955,90            7.911,80R$              

50,00% 50,00% 50,00%

13.979,47         27.958,94          27.958,94          69.897,35R$            

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

                                           42.614,80          42.614,80R$            

100,00% 100,00%

2.425,34            2.425,34R$              

100,00% 100,00%

1.721,39            430,35               2.151,74R$              

80,00% 20,00% 100,00%

13.505,87          3.376,47            16.882,33R$            

80,00% 20,00% 100,00%

12.570,94          12.570,94R$            

100,00% 100,00%

20.163,23          13.442,15          33.605,39R$            

60,00% 40,00% 100,00%

1.691,78            1.691,78R$              

100,00% 100,00%

19.452,91         19.452,91          20.042,39          58.948,20R$            

33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

10.640,85          10.640,85R$            

100,00% 100,00%

SIMPLES 110.020,69R$   241.319,42R$   266.820,31R$   618.160,41R$          

ACUMULADO 100,00% 18% 39% 43% 100%

21 SERVIÇOS FINAIS 1,72% 10.640,85             

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO C. DESCARGAS ELÉTRICAS 0,27% 1.691,78               

20 MURETA C/ ALAMBRADO H=0,7m 9,54% 58.948,20             

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,35% 2.151,74               

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,73% 16.882,33             

17 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 2,03% 12.570,94             

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 5,44% 33.605,39             

11 FORRO 1,28% 7.911,80               

12 PISOS 11,31% 69.897,35             

13 PINTURAS 6,89% 42.614,80             

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,39% 2.425,34               

PRAZO: 90 dias

RESP. TÉCNICO:  ENG. GUILHERME DOURADO VIANA 

21.713,03             

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO %

VALOR         DAS         

ETAPAS (R$)

DIAS

13.906,21             

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3,51%

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,25%1

LOCAL: COMUNIDADE VILA GOIANA, MOJUÍ DOS CAMPOS - PA

ÁREA: 910,40 m²

17,56% 108.548,85           

10 REVESTIMENTO 2,37% 14.623,75             

11.953,78             

3 FUNDAÇÕES - SAPATAS E ARRANQUE 1,74% 10.739,14             

5 SUPERESTRUTURA - PILARES 1,93%

4 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME 3,84% 23.719,05             

TOTAL 618.160,41           

6 SUPERESTRUTURA - VIGAS 2,42% 14.940,21             

86.989,67             

8 ESQUADRIAS 8,36% 51.686,21             

7 PAREDES E PAINÉIS 14,07%

9 COBERTURA 
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