
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

100,00%

R$ 69.276,88

10,00% 13,00% 13,00% 17,00% 17,00% 17,00% 13,00%

R$ 12.862,23 R$ 16.720,89 R$ 16.720,89 R$ 21.865,78 R$ 21.865,78 R$ 21.865,78 R$ 16.720,89

10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 10,00%

R$ 31.211,74 R$ 93.635,22 R$ 62.423,48 R$ 93.635,22 R$ 31.211,74

20,00% 40,00% 40,00%

R$ 25.828,50 R$ 51.657,01 R$ 51.657,01

35,00% 35,00% 30,00%

R$ 9.912,33 R$ 9.912,33 R$ 8.496,28

25,00% 35,00% 25,00% 15,00%

R$ 65.687,97 R$ 91.963,16 R$ 65.687,97 R$ 39.412,78

25,00% 25,00% 50,00%

R$ 55.033,86 R$ 55.033,86 R$ 110.067,72

50,00% 50,00%

R$ 42.947,25 R$ 42.947,25

100,00%

R$ 59.810,00

100,00%

R$ 92.295,22

50,00% 50,00%

R$ 145.269,19 R$ 145.269,19

100,00%

R$ 72.957,49

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 72.588,78 R$ 72.588,78 R$ 72.588,78 R$ 72.588,78 R$ 72.588,78

100,00%

R$ 51.527,95

164.878,80R$           274.461,37R$                295.353,32R$                   360.468,62R$                  387.029,96R$                    402.651,04R$                    281.491,62R$                  

7,61% 12,67% 13,63% 16,64% 17,87% 18,59% 12,99%

164.878,80R$           439.340,17R$                734.693,49R$                   1.095.162,11R$               1.482.192,08R$                 1.884.843,12R$                 2.166.334,74R$               

7,61% 20,28% 33,91% 50,55% 68,42% 87,01% 100,00%

R$ 129.142,52 5,96%

R$ 128.622,26 5,94%

R$ 28.320,93 1,31%

R$ 312.117,40 14,41%

MÊS
VALOR %

PROPONENTE:

END. DA OBRA: PA - 431 BASE DE DADOS: SINAPI - ABRIL 2022 - DESONERADO / SEDOP - MAIO 2022 - SEINFRA 0.27.1 
DESONERADO

R$ 69.276,88 3,20%

CONCEDENTE: REGISTRO PROF.: CAU: 266266-3/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS BDI (%): 28,82%

OBJETO:

ITEM SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS - PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RESP. TÉCNICO: ANA PRISCILA AMIN

PROPOSTA: MUNICÍPIO/UF: MOJUI DOS CAMPOS - PA

PROCESSO:

R$ 2.166.334,74 100,00%

R$ 262.751,88

R$ 220.135,44 10,16%

R$ 85.894,49 3,96%

R$ 59.810,00 2,76%

R$ 92.295,22 4,26%

R$ 290.538,37 13,41%

R$ 72.957,49 3,37%

12,13%

TOTAL PARCIAL (R$)

TOTAL PARCIAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL ACUMULADO

5 CHAFARIZ

6 PALCO 

7 ARQUIBANCADA

CORETO

11

12

PLAYGROUND

URBANIZAÇÃO

QUADRA POLIESPORTIVA

ACADEMIA AO AR LIVRE

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

8

9

10

3 PISOS

4 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 362.943,91 16,75%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 51.527,95 2,38%


