
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA MUNICIPAL
LOCAL: RUA HAROLDO VELOSO ESQUINA COM RUA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: CENTRO, MOJUÍ DOS CAMPOS - PA
ÁREA: 435,22 m² Bancos B.D.I Encargos Sociais
RESP. TÉCNICO:  ENG. LUANY CAROLINE LOPES GALUCIO SINAPI - 03/2022 - Pará 25,00% Não Desonerado:
VALOR:    R$ 383.393,91 SEDOP - 02/2022 - Pará Horista: 86,90 %
PRAZO: 180 dias Mensalista: 47,89%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

13.123,05
100,00%

13.123,05
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

19.190,90
50,00%

9.595,45

50,00%

9.595,45
 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%

7.985,75
50,00%

3.992,88

50,00%

3.992,88
 5 FUNDAÇÃO - SAPATAS E ARRANQUE 100,00%

37.339,94
50,00%

18.669,97

50,00%

18.669,97
 6 FUNDAÇÕES- VIGA BALDRAME 100,00%

14.871,77
50,00%

7.435,89

50,00%

7.435,89
 7 ESTRUTURA 100,00%

23.410,36
50,00%

11.705,18

50,00%

11.705,18
 8 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

24.776,01
30,00%

7.432,80

30,00%

7.432,80

40,00%

9.910,40
 9 COBERTURA 100,00%

73.942,77
30,00%

22.182,83

30,00%

22.182,83

40,00%

29.577,11
 10 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

8.530,46
50,00%

4.265,23

50,00%

4.265,23
 11 PISOS 100,00%

41.659,30
50,00%

20.829,65

50,00%

20.829,65
 12 FORRO 100,00%

1.947,16
100,00%

1.947,16
 13 PINTURAS 100,00%

16.507,92
50,00%

8.253,96

50,00%

8.253,96
 14 ESQUADRIAS 100,00%

3.229,04
50,00%

1.614,52

50,00%

1.614,52
 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

32.182,30
50,00%

16.091,15

50,00%

16.091,15
 16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA 100,00%

13.555,86
50,00%

6.777,93

50,00%

6.777,93
 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO 100,00%

14.788,96
50,00%

7.394,48

50,00%

7.394,48
 18 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 100,00%

31.370,87
50,00%

15.685,44

50,00%

15.685,44
 19 SERRALHERIA 100,00%

989,62
50,00%

494,81

50,00%

494,81
 20 LIMPEZA FINAL 100,00%

3.991,87
100,00%

3.991,87
6,97% 21,13% 24,13% 27,82% 14,69% 5,26%

26.711,38 81.014,99 92.521,55 106.661,59 56.312,29 20.172,12
6,97% 28,1% 52,23% 80,05% 94,74% 100,0%

26.711,37 107.726,36 200.247,91 306.909,51 363.221,79 383.393,91

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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Luany Lopes

Setor de Engenharia

Cronograma Físico e Financeiro

  


