

Santarém-Pa, 21 de Agosto de 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
Setor de licitação
Att.: Divisão de Licitações e Contratos Administrativos

ASSUNTO: Esclarecimentos do Edital da T. P. nº 001/2019-SEMED/ Processo nº 037/2019-PMMC, objeto: construção de 08 (oito) banheiros em diversas escolas municipais da zona rural do município e 01 (um) muro na escola Raimunda Queiróz de Sousa.

Prezados Senhores,

A empresa **CARVALHO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 22.923.387/0001-90, através de seu Representante Legal, o Sr. **PAULO SÉRGIO PINHEIRO DE CARVALHO**, Engenheiro Civil, CREA nº 3438 D/PA e do CPF Nº. 029.020.522-00, vem através desta, pedir esclarecimentos referente ao edital no ITEM:

11.1 O PRAZO DE EXECUÇÃO será de 180 (cento e oitenta) dias;

Porém no **Anexo X – Cronograma de Execução Físico - Financeiro**, verificamos que nos modelos o prazo de execução não está em conformidade com o exposto no item 11.1, pedimos melhores esclarecimentos para fechar o orçamento, se for seguir o modelo de cronograma conforme edital, queremos saber quantos dias na execução dos banheiros.

Ficamos no aguardo de uma resposta.

Atenciosamente,



Paulo Sérgio P. de Carvalho
Sócio - Administrador / Resp. Técnico
CREA - 3438D/PA

