



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED  
Rua Haroldo Veloso – nº201 – Centro  
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará  
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

**ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019-SEMED  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2019-PPMC**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, no uso de suas atribuições legais, vem perante os interessados em participar do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a contratação de empresa de **Contratação de empresa de engenharia para construção de 08(oito) banheiros em escolas da zona rural do município e 01(um) muro na Escola Raimunda Queiróz de Sousa**, COMUNICAR que fica alterado o EDITAL desta licitação, nos seguintes termos:

**1) ONDE SE LÊ: ANEXO X CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
LOCAL: MOJUÍ DOS CAMPOS / PA  
DATA: 09/05/2019  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GUILHERME DOURADO VIANA  
PRAZO: 180 DIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS			TOTAL
		1	3	6	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.879,55			R\$ 5.879,55
		100%			100%
02	MOVIMENTO DA TERRA	R\$ 3.800,88			R\$ 3.800,88
		100%			100%
03	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	R\$ 4.685,44			R\$ 4.685,44
		100%			100%
04	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	R\$ 620,61			R\$ 3.103,05
		100%			100%
05	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 16.513,51	R\$ 4.128,38		R\$ 20.641,89
		80%	20%		100%
06	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 429,37	R\$ 644,05		R\$ 1.073,42
		40%	60%		100%
07	COBERTURA		R\$ 9.896,99	R\$ 6.597,99	R\$ 16.494,98
			60%	40%	100%
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE		R\$ 4.574,99	R\$ 4.574,99	R\$ 9.149,98
			50%	50%	100%
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.450,38	R\$ 17.450,38	R\$ 8.725,19	R\$ 43.625,95
		40%	40%	20%	100%
10	APARELHOS SANITÁRIOS, LUÇAS, METAIS E OUTROS		R\$ 23.374,94	R\$ 15.583,29	R\$ 38.958,23
			60%	40%	100%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 12.525,63	R\$ 25.051,27	R\$ 25.051,27	R\$ 62.628,17
		20%	40%	40%	100%
12	PISOS		R\$ 3.986,75	R\$ 3.986,75	R\$ 7.973,51
			50%	50%	100%
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS		R\$ 12.145,96	R\$ 5.205,41	R\$ 17.351,37





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**

Rua Haroldo Veloso – nº201 – Centro

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

			70%	30%	100%
14	FORRO		R\$ 2.537,90	R\$ 2.537,90	R\$ 5.075,80
			50%	50%	100%
15	PINTURA		R\$ 3.565,98	R\$ 14.263,92	R\$ 17.829,90
			20%	80%	100%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTAR			R\$ 4.118,62	R\$ 4.118,62
				100%	100%
17	LIMPEZA FINAL			R\$ 644,63	R\$ 644,63
				100%	100%

TOTAL SIMPLES	R\$ 61.905,38	R\$ 107.357,58	R\$ 91.289,96	R\$ 263.035,36
% SIMPLES	23,54%	40,81%	34,71%	99%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 61.905,38	R\$ 169.262,96	R\$ 260.552,92	
% ACUMULADO	23,54%	64,35%	100,00%	

**LEIA-SE: ANEXO X CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA : CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

LOCAL: MOJUÍ DOS CAMPOS / PA

DATA: 09/05/2019

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GUILHERME DOURADO VIANA

PRAZO: 180 DIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS			TOTAL
		60	120	180	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.879,55			R\$ 5.879,55
		100%			100%
02	MOVIMENTO DA TERRA	R\$ 3.800,88			R\$ 3.800,88
		100%			100%
03	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	R\$ 4.685,44			R\$ 4.685,44
		100%			100%
04	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	R\$ 620,61			R\$ 3.103,05
		100%			100%
05	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 16.513,51	R\$ 4.128,38		R\$ 20.641,89
		80%	20%		100%
06	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 429,37	R\$ 644,05		R\$ 1.073,42
		40%	60%		100%
07	COBERTURA		R\$ 9.896,99	R\$ 6.597,99	R\$ 16.494,98
			60%	40%	100%
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE		R\$ 4.574,99	R\$ 4.574,99	R\$ 9.149,98
			50%	50%	100%
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.450,38	R\$ 17.450,38	R\$ 8.725,19	R\$ 43.625,95
		40%	40%	20%	100%
10	APARELHOS SANITÁRIOS, LUÇAS, METAIS E OUTROS		R\$ 23.374,94	R\$ 15.583,29	R\$ 38.958,23
			60%	40%	100%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 12.525,63	R\$ 25.051,27	R\$ 25.051,27	R\$ 62.628,17
		20%	40%	40%	100%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**

Rua Haroldo Veloso – nº201 – Centro

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

12	PISOS	R\$ 3.986,75	R\$ 3.986,75	R\$ 7.973,51	
		50%	50%	100%	
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 12.145,96	R\$ 5.205,41	R\$ 17.351,37	
		70%	30%	100%	
14	FORRO	R\$ 2.537,90	R\$ 2.537,90	R\$ 5.075,80	
		50%	50%	100%	
15	PINTURA	R\$ 3.565,98	R\$ 14.263,92	R\$ 17.829,90	
		20%	80%	100%	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTAR		R\$ 4.118,62	R\$ 4.118,62	
			100%	100%	
17	LIMPEZA FINAL		R\$ 644,63	R\$ 644,63	
			100%	100%	
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 61.905,38</b>	<b>R\$ 107.357,58</b>	<b>R\$ 91.289,96</b>	<b>R\$ 263.035,36</b>
<b>% SIMPLES</b>		<b>23,54%</b>	<b>40,81%</b>	<b>34,71%</b>	<b>99%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 61.905,38</b>	<b>R\$ 169.262,96</b>	<b>R\$ 260.552,92</b>	
<b>% ACUMULADO</b>		<b>23,54%</b>	<b>64,35%</b>	<b>100,00%</b>	

2). Em virtude da presente ERRATA, e cumprindo o que estabelece art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, será alterada a data anteriormente aprezada para abertura do certame, ficando remarcada para 19 de setembro de 2019 as 10hrs.

Mojuí dos Campos – PA, 26 de agosto de 2019.

*Vanessa Gomes*  
**VANESSA GOMES**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

*Francimara da Frota Freitas*  
**FRANCIMARA DA FROTA FREITAS**

1º Membro da Comissão Permanente de Licitação

*Helena Daiana de Oliveira Gomes*  
**HELEN DAIANA DE OLIVEIRA GOMES**

2º Membro da Comissão Permanente de Licitação