



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018-SEMGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018-PMMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.

ERRATA Nº 005/2018

Devido ao questionamento feito pela a Empresa INDUCON EIRELI que fez o seguinte questionamento: Consta no Edital da Tomada de Preço Nº 006/2018-SEMGA, o modelo de planilha cronograma físico-financeiro somente com percentuais, como o nome diz, "cronograma físico-financeiro" não teria que constar o campo para valores referente aos percentuais?

Visando preparar a documentação correta, solicitamos que nos informem como proceder para elaborar tal planilha, pois no item 11.1.3. esta informando que na proposta deve conter: "Cronograma físico-financeiro de acordo com o modelo...", após análise por esta Comissão foi considerado pertinente o questionamento, sendo o referido modificado para o seguinte:

a)Onde se lê: "ANEXO VII"

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total
Item	Descrição	Peso	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Execução
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,08%	42,45%	19,18%	19,18%	19,18%	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,50%	16,19%	83,81%	-	-	100,00%
3	FUNDAÇÕES	6,17%	100,00%	-	-	-	100,00%
4	ESTRUTURA	8,83%	-	100,00%	-	-	100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	5,42%	-	50,00%	50,00%	-	100,00%
6	COBERTURA	7,50%	-	-	100,00%	-	100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	2,23%	79,72%	20,28%	-	-	100,00%
8	ESQUADRIAS	5,08%	-	-	-	100,00%	100,00%
9	REVESTIMENTOS	10,36%	-	46,87%	53,13%	-	100,00%
10	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	0,63%	-	83,68%	16,32%	-	100,00%
11	PISOS	4,90%	-	50,00%	50,00%	-	100,00%
12	FORROS	3,92%	-	50,00%	50,00%	-	100,00%
13	PINTURA	6,91%	-	48,51%	48,51%	2,97%	100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,21%	-	12,88%	61,13%	25,99%	100,00%
15	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	2,53%	-	-	50,00%	50,00%	100,00%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,40%	-	-	100,00%	-	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE	0,35%	-	-	-	100,00%	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

	PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO						
18	INSTALAÇÕES ESGOTO	3,09%	-	80,40%	19,60%	-	100,00%
19	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	1,02%	-	81,00%	19,00%	-	100,00%
20	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,95%	-	-	12,32%	87,68%	100,00%
21	OUTROS ELEMENTOS	1,88%	-	-	-	100,00%	100,00%
22	URBANIZAÇÃO	4,77%	-	-	-	100,00%	100,00%
23	LIMPEZA FINAL	0,28%	-	-	-	100,00%	100,00%
			14,49%	34,76%	32,05%	18,71%	100,00%

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR NO ENVELOPE DE PROPOSTA (apresentar no momento da Proposta de Preços)

Depois
preços
Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

Corrige-se e lê-se: “ANEXO VII”

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
LOCAL: RUA DEP. JOSÉ MACEDO, S/Nº- CENTRO - MOJUÍ DOS CAMPOS - PARÁ				
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA		DATA	Encargos Sociais:	BDI:
SEDOP (ABR/2018) - SINAPI (FEV/2018) / [DESONERADO]		30/04/2018	117,96%	28,82%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
Objeto: OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				

CRONOGRAMA FÍSICO			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
Item	Descrição	Peso					Execução
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,08%	42,45%	19,18%	19,18%	19,18%	100,00%
			R\$ 52.381,04	R\$ 23.668,41	R\$ 23.668,41	R\$ 23.668,41	R\$ 123.386,27
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,50%	100,00%	-	-	-	100,00%
			R\$ 30.689,19				R\$ 30.689,19
3	FUNDAÇÕES	6,17%	100,00%	-	-	-	100,00%
			R\$ 54.077,13				R\$ 54.077,13
4	ESTRUTURA	8,83%	100,00%	-	-	-	100,00%
			R\$ 77.388,59				R\$ 77.388,59
5	PAREDES E PAINÉIS	5,42%	69,00%	31,00%	-	-	100,00%
			R\$ 32.788,95	R\$ 14.731,27			R\$ 47.520,22
6	COBERTURA	7,50%	-	100,00%	-	-	100,00%
				R\$ 65.705,46			R\$ 65.705,46
7	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	2,23%	79,72%	20,28%	-	-	100,00%
			R\$ 15.569,24	R\$ 3.961,39			R\$ 19.530,64
8	ESQUADRIAS	5,08%	-	-	-	100,00%	100,00%
						R\$ 44.509,15	R\$ 44.509,15
9	REVESTIMENTOS	10,36%	-	71,28%	28,72%	-	100,00%
				R\$ 64.692,53	R\$ 26.064,80		R\$ 90.757,33
10	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	0,63%	-	-	100,00%	-	100,00%
					R\$ 5.507,64		R\$ 5.507,64
11	PISOS	4,90%	-	-	100,00%	-	100,00%
					R\$ 42.958,01		R\$ 42.958,01
12	FORROS	3,92%	-	-	100,00%	-	100,00%
					R\$ 34.374,02		R\$ 34.374,02
13	PINTURA	6,91%	-	-	59,96%	40,04%	100,00%
					R\$ 36.326,02	R\$ 24.254,37	R\$ 60.580,39
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,21%	-	14,84%	59,17%	25,99%	100,00%
				R\$ 6.770,12	R\$ 26.991,70	R\$ 11.854,99	R\$ 45.616,81
15	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	2,53%	-	15,97%	84,03%	-	100,00%
				R\$ 3.543,04	R\$ 18.640,25		R\$ 22.183,29
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,40%	-	-	100,00%	-	100,00%
					R\$ 3.521,97		R\$ 3.521,97
17	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	0,35%	-	-	-	100,00%	100,00%
						R\$ 3.044,65	R\$ 3.044,65
18	INSTALAÇÕES ESGOTO	3,09%	-	100,00%	-	-	100,00%
				R\$ 27.079,02			R\$ 27.079,02
19	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	1,02%	-	100,00%	-	-	100,00%
				R\$ 8.906,42			R\$ 8.906,42
20	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,95%	-	-	12,32%	87,68%	100,00%
					R\$ 1.024,87	R\$ 7.295,85	R\$ 8.320,72
21	OUTROS ELEMENTOS	1,88%	-	-	-	100,00%	100,00%
						R\$ 16.452,62	R\$ 16.452,62
22	URBANIZAÇÃO	4,77%	-	-	-	100,00%	100,00%
						R\$ 41.763,06	R\$ 41.763,06
23	LIMPEZA FINAL	0,28%	-	-	-	100,00%	100,00%
						R\$ 2.442,48	R\$ 2.442,48
TOTAL			30,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
			262.894,13	219.057,67	219.077,69	175.285,58	876.315,06


Deposito
Antas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR NO ENVELOPE DE PROPOSTA (apresentar no momento da Proposta de Preços)

Mojuí dos Campos-PA, 07 de dezembro de 2018.


KELEN DAYANA COSTA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº002/2018-SEMGA


FRANCIMARA DA FROTA FREITAS
1º Membro da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº002/2018-SEMGA


DARLIELEN SILVA GOMES
2º Membro da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº002/2018-SEMGA



