



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N° 217/2022 - NCI



1° TERMO ADITIVO N° 001/2022-SEMED CONTRATO N° 022/2021/TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021-SEMED	
UNIDADE GESTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
PROCEDIMENTO	TOMADA DE PREÇO N°003/2021-SEMED
ORDENADORA DE DESPESAS	ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ARTHUR CALAZANS, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, EM MOJUI DOS CAMPOS.
ASSUNTO	1°TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°022/2021
VIGÊNCIA DO CONTRATO	17/12/2021 a 17/06/2022
VIGÊNCIA ADITADA	18/06/2022 a 14/04/2023
VALOR DO CONTRATO	R\$-1.234.888,30 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)
FISCAIS DO CONTRATO	VITALINO DE SOUSA NEVES JUNIOR (Titular) e GUILHERME DOURADO VIANA(Suplente),

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n° 022/2021-SEMED, oriundo da Tomada de Preços n° 003/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ARTHUR CALAZANS, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, EM MOJUI DOS CAMPOS. O presente certame foi efetivado com o objetivo aditar o prazo e execução Contratual por mais 300 dias, a contar do dia 18/06/2022 a 14/04/2023. O processo tem sua fundamentação pautada nos termos do artigo 57, §1, VI e § 2° da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 02 (duas) pasta da própria Secretaria e, após ser baixada em diligência no dia 17/08/2022, retornou para este o Controle Interno no dia 01/09/2022, para análise obrigatória e emissão de parecer do termo.

II-ANÁLISE DO 1° TERMO ADITIVO:

Na análise da documentação, arquivada em 2(DUAS) pastas da própria Secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- Ofício n° 05/2022 assinado pelo Sócio- Administrador da empresa contratada Construtora Macambira e Comércio Ltda -ME, em 08/03/2022, solicitando o aditamento do prazo ;
- Memorando n° 044/2022-FINANCEIRO SEMED, informando a ordenadora de despesas a manifestação do Fiscal do Contrato a respeito do pedido de prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato n° 022/2021-SEMED, formulada pela empresa Construtora Macambira e Comércio Ltda;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**



- 1º Relatório de Fiscal de Contrato assinado em 09/03/2022, pelo fiscal do Contrato Guilherme Dourado Viana;
- Justificativa do Fiscal do Contrato;
- Justificativa assinada pela Ordenadora de Despesas em 11/05/2022;
- Memorial descritivo e Especificações Técnicas
- Projeto Básico;
- Relatório de acompanhamento de contrato, assinado pelo Engenheiro Guilherme Dourado Viana, em 11/04/2022;
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 29/04/2022, para realizar o aditamento do prazo e execução do contrato nº 022/2021-SEMED;
- Termo de Autuação;
- Minuta do Primeiro Termo Aditivo;
- Parecer Jurídico nº 014/2022/SEMGA, de 13/05/2022 emitido pelo Assessor Jurídico do Município Dr. Pedro Gilson Valério de Oliveira OAB nº 15.194, entende ser possível o Aditamento pretendido para prorrogação contratual;
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- certificado de Regularidade do FGTS - CRF ;
- Certidão Negativa de Natureza Tributária;
- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município;
- Termo de Homologação, assinado pela ordenadora de despesas;
- Cópia do Decreto nº 026/2022 - GAP/PMS, de 11/02/2021, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão da Secretária Municipal de Educação-SEMED;
- 02 (duas) via do Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo nº 022/2021 - SEMED, assinado em 17/05/2022 pelos Acordantes e por 02 (duas) testemunhas;
- Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-Ano XIII, nº3071, dia 01/09/2022, pag. 57;
- Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União-Seção 3, nº167, dia 01/09/2022, pag. 329;
- Boletins de medição;
- Relatório fotográfico, assinado pela fiscal do contrato;
- Nota de Empenho nº 17120001, de 17/12/2021; Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 1311, de 09/03/2022, no valor de R\$ 111.522,95, atestada pela fiscal titular do contrato e Ordem de pagamento;
- Nota de Empenho nº 17120001, de 17/12/2021; Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 1317, de 20/04/2022, no valor de R\$ 105.055,00, atestada pela fiscal titular do contrato e Ordem de pagamento;
- Nota de Empenho nº 17120001, de 17/12/2021; Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 1333, de 01/06/2022, no valor de R\$-97.558,00, atestada pela fiscal titular do contrato e Ordem de pagamento;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO



III- DAS FALHAS ENCONTRADAS :

Durante a análise dos autos constatou-se falhas, motivo pelo qual está sendo baixado em diligência:

- 1-Publicar o extrato do termo Aditivo no **DOU e FAMEP (ANEXADO)**
- 2-Anexar Lastro Orçamentário. **(ANEXADO)**
- 3-Execução Financeira do Contrato; **(ANEXADO)**

IV- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A dotação para o ano de 2022 correrá através da seguinte dotação:

1212-Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação
12.361.0005.1.006-Construção , ampliação e reforma de unidades de Educação Básica-FUNDEB
4.4.90.51-00-Obras e Instalações
15400000-Transferência do FUNDEB
TOTAL:R\$-1.234.888,30

V - CONCLUSÃO:

Diante da análise técnica do 1º Termo Aditivo de Prazo e execução do Contrato nº 022/2021- SEMED, oriundo da Tomada de Preços nº 003/2021-SEMED, constatou-se o revestimento das formalidades legais, em conformidade com a Justificativa do Fiscal do Contrato , Autorização da Ordenadora de Despesas e Parecer Jurídico, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade.

RECOMENDAÇÃO:

- 1- O Termo deve receber paginação em todas as suas folhas, conforme art. 38, caput, da Lei nº 8.666/1993,
- 2- A inserção no GEO-Obras do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: www.mojuidoscamos.pa.gov.br - Portal da Transparência e no Sistema Contábil.

Mojuí dos Campos, 12 de setembro de 2022

ANA DENISE DE
SOUZA

MACHADO:19532466
215

Assinado de forma
digital por ANA DENISE

DE SOUZA

MACHADO:19532466215

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto nº113/2021