



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N° 313/2022 - NCI



2° TERMO ADITIVO-SEMED	
CONTRATO N° 022/2021/TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021-SEMED	
UNIDADE GESTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
PROCEDIMENTO	TOMADA DE PREÇOS N°003/2021-SEMED
ORDENADORA DE DESPESAS	ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ARTHUR CALAZANS, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, EM MOJUI DOS CAMPOS.
ASSUNTO	2°TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 24,01% AO CONTRATO N°022/2021
EMPRESA CONTRATADA	CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA-EPP
VIGÊNCIA DO CONTRATO	17/12/2021 a 17/06/2022
1° ADITIVO DE PRAZO	18/06/2022 a 14/04/2023
2° ADITIVO DE VALOR	Acréscimo de Valor reajustado para aproximadamente 24,01% = R\$-1.531.483,17 R\$-296.594,87
FISCAIS DO CONTRATO	VITALINO DE SOUSA NEVES JUNIOR (Titular) e GUILHERME DOURADO VIANA (Suplente),

**I-INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica do 2° Termo Aditivo de Valor ao Contrato n° 022/2021-SEMED, oriundo da Tomada de Preços n° 003/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ARTHUR CALAZANS, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, EM MOJUI DOS CAMPOS. A documentação está arquivada em 02 (duas) pasta da própria Secretaria e, deu entrada no dia 20/12/2022 ao Controle Interno para análise obrigatória e emissão de parecer do termo.

**II-ANÁLISE DO 2° TERMO ADITIVO:**

O presente Aditivo foi instruído com os seguintes documentos:

- Cópia do Decreto n° 026/2022 - GAP/PMS, de 11/02/2021, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão da Secretária Municipal de Educação-SEMED, a Senhora Elizangela Ferreira de Aguiar Bezerra;
- Cópia da Portaria n° 16, de 07/11/2022, de nomeação da servidora na função de Chefe de Departamento Financeiro,
- Ofício n° 41/2022, enviado pela contratada **CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA-EPP**, solicitando **2°TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 24,01% AO CONTRATO N°022/2021-SEMED**;
- Ofício n° 05/2022 assinado pelo Sócio- Administrador da empresa contratada Construtora Macambira e Comércio Ltda -ME, em 08/03/2022, solicitando o aditamento do prazo ;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO



- Memorando nº 169/2022-FINANCEIRO-SEMED, informando a ordenadora de despesas a manifestação do Fiscal do Contrato a respeito do pedido de acréscimo de aproximadamente de 24,01% do contrato nº 022/2021-SEMED, formulada pela empresa Construtora Macambira e Comércio Ltda;
- Planilha de Quantitativos e Custos-Aditamento Contratual;
- 2º Relatório de Fiscal de Contrato assinado em 02/12/2022, pelo fiscal do Contrato Guilherme Dourado Viana;
- Aditivo de Obra nº 01/2022;
- Justificativa do Fiscal do Contrato;
- Projeto Básico;
- Memorial descritivo e Especificações Técnicas
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- certificado de Regularidade do FGTS - CRF ;
- Certidão Negativa de Natureza Tributária;
- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária -Saldo orçamentário;
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 13/12/2022, para realizar o aditamento do acréscimo do contrato nº 022/2021-SEMED;
- Termo de Autuação;
- Justificativa de Aditamento Contratual assinada pela Ordenadora de Despesas em 15/12/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Lastro Orçamentário:
- 1212-Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação
- 12.361.0005.1.006-Construção , ampliação e reforma de unidades de Educação Básica-FUNDEB
- 4.4.90.51-00-Obras e Instalações
- 15400000-Transferência do FUNDEB
- TOTAL:R\$-302.679,58
- Minuta do Segundo Termo Aditivo;
- Parecer Jurídico nº 063/2022/SEMEDGA, de 13/05/2022 emitido pelo Assessor Jurídico do Município Dr. Pedro Gilson Valério de Oliveira OAB nº 15.194, entende ser possível o Aditamento contratual;
- Termo de Homologação, assinado pela ordenadora de despesas;
- Cópia do Decreto nº 026/2022 - GAP/PMS, de 11/02/2021, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão da Secretária Municipal de Educação-SEMED;
- 02 (duas) via do Segundo Termo Aditivo de Valor ao Contrato Administrativo nº 022/2021 - SEMED, assinado em 26/12/2022 pelos Acordantes e por 02 (duas) testemunhas;
- Boletins de medição-BM bm bm ;
- Relatório fotográfico, assinado pela fiscal do contrato;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO



- Nota de Empenho n° 17120001, de 17/12/2021; Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 1311, de 09/03/2022, no valor de R\$ 111.522,95, atestada pela fiscal titular do contrato e Ordem de pagamento;
- Nota de Empenho n° 17120001, de 17/12/2021; Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 1317, de 20/04/2022, no valor de R\$ 105.055,00, atestada pela fiscal titular do contrato e Ordem de pagamento;
- Nota de Empenho n° 17120001, de 17/12/2021; Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 1333, de 01/06/2022, no valor de R\$-97.558,00, atestada pela fiscal titular do contrato e Ordem de pagamento;
- Nota de Empenho n° 17120001, de 17/12/2021; Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 1339, de 11/07/2022, no valor de R\$-93.326,84, atestada pela fiscal titular do contrato e Ordem de pagamento;
- Boletins de medição;
- Cópia do Contrato n° 022/2021-SEMED;
- Cópia do 1º Termo Aditivo Contrato n° 022/2021-SEMED;
- Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-Ano XIV, n°3150, dia 27/12/2022, pag. 19;
- Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União-Seção 3, n°243, dia 27/12/2022, pag. 283;

**III- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento deste Termo Aditivo, correrão por conta dos recursos disponíveis e constantes do orçamento da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rubricas, ou outras que vieram a substituírem no exercício seguinte:

1212-Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação  
12.361.0005.1.006-Construção, ampliação e reforma de unidades de Educação Básica-FUNDEB  
4.4.90.51-00-Obras e Instalações  
15400000-Transferência do FUNDEB  
TOTAL: R\$-302.679,58

**IV - CONCLUSÃO:**

Diante da análise técnica do 2º Termo Aditivo de valor do Contrato n° 022/2021- SEMED, oriundo da Tomada de Preços n° 003/2021-SEMED, constatou-se o revestimento das formalidades legais, em conformidade com a Justificativa do Fiscal do Contrato, Autorização da Ordenadora de Despesas e Parecer Jurídico, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade.

**RECOMENDAÇÃO:**

- 1- O Termo deve receber paginação em todas as suas folhas, conforme art. 38, caput, da Lei n° 8.666/1993,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO



- 2- A inserção no GEO-Obras do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: [www.mojuidoscamos.pa.gov.br](http://www.mojuidoscamos.pa.gov.br) - Portal da Transparência e no Sistema Contábil.

Declara por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Mojuí dos Campos, 29 de dezembro de 2022

**ANA DENISE DE SOUZA MACHADO:19532466215** Assinado de forma digital por ANA DENISE DE SOUZA MACHADO:19532466215

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO  
Controle Interno do Município  
Decreto n°113/2021