

PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MOJUI DOS CAMPOS - PA							
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	ANA PRISCILA AMIN							
CONCEDENTE:		REGISTRO PROF.:	CAU: 266266-3/PA							
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS	BDI (%):	28,82%							
END. DA OBRA:	PA - 431	BASE DE DADOS:	SINAPI - ABRIL 2022 - DESONERADO / SEDOP - MAIO 2022 - SEINFRA 0.27.1 DESONERADO							
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS - PA									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>										
ITEM	SERVIÇOS	MÊS							VALOR	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%							R\$ 69.276,88	3,20%
		R\$ 69.276,88								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,00%	13,00%	13,00%	17,00%	17,00%	17,00%	13,00%	R\$ 128.622,26	5,94%
		R\$ 12.862,23	R\$ 16.720,89	R\$ 16.720,89	R\$ 21.865,78	R\$ 21.865,78	R\$ 21.865,78	R\$ 16.720,89		
3	PISOS	10,00%	30,00%	20,00%	30,00%			10,00%	R\$ 312.117,40	14,41%
		R\$ 31.211,74	R\$ 93.635,22	R\$ 62.423,48	R\$ 93.635,22			R\$ 31.211,74		
4	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		20,00%	40,00%	40,00%				R\$ 129.142,52	5,96%
			R\$ 25.828,50	R\$ 51.657,01	R\$ 51.657,01					
5	CHAFARIZ					35,00%	35,00%	30,00%	R\$ 28.320,93	1,31%
						R\$ 9.912,33	R\$ 9.912,33	R\$ 8.496,28		
6	PALCO		25,00%	35,00%	25,00%	15,00%			R\$ 262.751,88	12,13%
			R\$ 65.687,97	R\$ 91.963,16	R\$ 65.687,97	R\$ 39.412,78				
7	ARQUIBANCADA				25,00%	25,00%	50,00%		R\$ 220.135,44	10,16%
					R\$ 55.033,86	R\$ 55.033,86	R\$ 110.067,72			
8	CORETO					50,00%	50,00%		R\$ 85.894,49	3,96%
						R\$ 42.947,25	R\$ 42.947,25			
9	PLAYGROUND							100,00%	R\$ 59.810,00	2,76%
								R\$ 59.810,00		
10	URBANIZAÇÃO							100,00%	R\$ 92.295,22	4,26%
								R\$ 92.295,22		
11	QUADRA POLIESPORTIVA					50,00%	50,00%		R\$ 290.538,37	13,41%
						R\$ 145.269,19	R\$ 145.269,19			
12	ACADEMIA AO AR LIVRE							100,00%	R\$ 72.957,49	3,37%
								R\$ 72.957,49		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		R\$ 362.943,91	16,75%
			R\$ 72.588,78	R\$ 72.588,78	R\$ 72.588,78	R\$ 72.588,78	R\$ 72.588,78			
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%							R\$ 51.527,95	2,38%
		R\$ 51.527,95								
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$ 164.878,80	R\$ 274.461,37	R\$ 295.353,32	R\$ 360.468,62	R\$ 387.029,96	R\$ 402.651,04	R\$ 281.491,62	R\$ 2.166.334,74	100,00%
TOTAL PARCIAL (%)		7,61%	12,67%	13,63%	16,64%	17,87%	18,59%	12,99%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 164.878,80	R\$ 439.340,17	R\$ 734.693,49	R\$ 1.095.162,11	R\$ 1.482.192,08	R\$ 1.884.843,12	R\$ 2.166.334,74		
TOTAL ACUMULADO		7,61%	20,28%	33,91%	50,55%	68,42%	87,01%	100,00%		