



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.	SINAPI - 06/2023 - Pará SEDOP - 05/2023 - Pará	25,0%	Não Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.888,96	100,00% 11.888,96		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 9.042,74	100,00% 9.042,74		
3	FUNDAÇÕES	100,00% 13.085,49	60,00% 7.851,29	40,00% 5.234,20	
4	ESTRUTURA	100,00% 10.526,60		80,00% 8.421,28	20,00% 2.105,32
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 18.411,28	20,00% 3.682,26	80,00% 14.729,02	
6	COBERTURA	100,00% 47.147,09		50,00% 23.573,55	50,00% 23.573,55
7	ESQUADRIAS	100,00% 15.886,33			100,00% 15.886,33
8	REVESTIMENTOS E PISOS	100,00% 44.405,58		75,00% 33.304,19	25,00% 11.101,40
9	FORRO	100,00% 10.264,80			100,00% 10.264,80
10	INSTALAÇÕES - ELÉTRICA	100,00% 9.593,40		60,00% 5.756,04	40,00% 3.837,36
11	PINTURA	100,00% 8.060,97			100,00% 8.060,97
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 17.062,32			100,00% 17.062,32
Porcentagem			15,07%	42,26%	42,67%
Custo			32.465,25	91.018,27	91.892,04
Porcentagem Acumulado			15,07%	57,33%	100,0%
Custo Acumulado			32.465,25	123.483,52	215.375,56

GUILHERME DOURADO Assinado de forma digital
VIANA:53189299234 por GUILHERME DOURADO
VIANA:53189299234

ENG. CIVIL GUILHERME DOURADO VIANA
DECRETO 384/2019

 PREFEITURA DE Mojuí DOS CAMPOS	Bancos	Encargos Sociais
		Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJÚÍ DOS CAMPOS.

DEMONSTRATIVO DE BDI

Administração Central (AC)				2,50%
Seguro e Garantia (S + G)				0,80%
Taxa de Risco (R)				1,00%
Bonificação / Lucro Bruto (B)				6,45%
Impostos				
PIS				0,65%
COFINS				3,00%
ISSQN				2,50%
CPRB				4,50%
Total de Impostos (I)				10,65%
Despesas Financeiras (F)				0,60%
$BDI (\%) = \frac{[(1+AC+S+G+R) \times (1+F) \times (1+B)]}{1} - 1$				25,00%

Obs.: Conforme legislação municipal:

Alíquota do ISS **2,50%**
Alíquota do ISS

ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO

GUILHERME
DOURADO
VIANA:53189299234

Assinado de forma
digital por GUILHERME
DOURADO
VIANA:53189299234

GUILHERME DOURADO VIANA
CREA: 1514691876
DECRETO 384/2019



PREFEITURA DE
Mojuí
DOS CAMPOS

Bancos

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: **86,90%**
Mensalista: **47,89%**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	18,11%	não incide
B2	Feriados	4,15%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,68%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,27%	7,03%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,02%	16,76%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,47%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93%	2,98%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	14,70%	11,15%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	7,90%	2,82%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,38%	3,18%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS:		86,90%	47,89%

GUILHERME DOURADO
VIANA:53189299234

Assinado de forma digital por
GUILHERME DOURADO
VIANA:53189299234

ENG. GUILHERME DOURADO VIANA
CREA 1514691876
DECRETO 384/2019