
	<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>		<b>Encargos Sociais</b>	
	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.	SINAPI - 12/2021 - Pará	26,86%		Não Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%	
<b>Cronograma Físico e Financeiro</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Por Etapa</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.669,34	100,00% 11.669,34			OK
2	CONJUNTO ELEVATÓRIA	100,00% 15.537,78	100,00% 15.537,78			OK
3	ELEVADO 100.000 LITROS	100,00% 129.845,48	50,00% 63.422,74	50,00% 63.422,74		OK
4	HIDRÁULICA	100,00% 96.515,27		100,00% 96.515,27		OK
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.446,69		100,00% 6.446,69		OK
<b>Porcentagem</b>			<b>22,06%</b>	<b>77,94%</b>		
<b>Custo</b>			<b>78.960,52</b>	<b>166.384,70</b>		
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>22,06%</b>	<b>100,0%</b>		
<b>Custo Acumulado</b>			<b>78.960,52</b>	<b>260.014,56</b>		
<p>GUILHERME DOURADO VIANA:53189299234</p> <p>Assinado de forma digital por GUILHERME DOURADO VIANA:53189299234 Dados: 2022.03.08 10:27:54 -03'00'</p> <hr/> <p>ENGº GUILHERME DOURADO VIANA CREA: 1514691876 ENGENHEIRO CIVIL DECRETO 384/2019</p>						

MARCO ANTONIO MACHADO LIMA:61231266287

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MACHADO LIMA:61231266287  
Dados: 2022.03.08 10:43:49 -03'00'




PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

 <b>PREFEITURA DE Mojuí DOS CAMPOS</b>	Bancos	Encargos Sociais
	SINAP	Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
<b>PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DE BDI</b>		
<b>Administração Central (AC)</b>		<b>3,15%</b>
<b>Seguro e Garantia (S + G)</b>		<b>0,80%</b>
<b>Taxa de Risco (R)</b>		<b>0,97%</b>
<b>Bonificação / Lucro Bruto (B)</b>		<b>7,40%</b>
<b>Impostos</b>		
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		2,50%
CPRB		4,50%
<b>Total de Impostos (I)</b>		<b>10,65%</b>
<b>Despesas Financeiras (F)</b>		<b>0,59%</b>
$\text{BDI (\%)} = \frac{((1+AC+S+G+R) \times (1+F) \times (1+B))}{(1-I)} - 1$		<b>26,86%</b>
<b>Obs.: Conforme legislação municipal:</b>		
Alíquota do ISS		<b>2,50%</b>
 <b>GUILHERME DOURADO</b> Assinado de forma digital por VIANA:53189299234 GUILHERME DOURADO VIANA:53189299234 Dados: 2022.03.08 10:24:22 -03'00'  _____ ENGº GUILHERME DOURADO VIANA CREA: 1514691876 ENGENHEIRO CIVIL DECRETO 384/2019		

MARCO ANTONIO MACHADO  
LIMA:61231266287  
Assinado de forma digital por  
MARCO ANTONIO MACHADO  
LIMA:61231266287  
Dados: 2022.03.08 10:51:07  
-03'00'



PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

 <b>PREFEITURA DE Mojuí DOS CAMPOS</b>		<b>Bancos</b>	<b>Encargos Sociais</b>
		SINAPI - 10/2021 - Pará SEDOP - 09/2021 - Pará ORSE - 11/2021	<b>Desonerado:</b> Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.			
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>HORISTA</b>	<b>MENSALISTA</b>
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso semanal remunerado	18,11%	não incide
B2	Feridos	4,15%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,68%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,27%	7,03%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>47,02%</b>	<b>16,76%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,47%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93%	2,98%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A</b>	<b>14,70%</b>	<b>11,15%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de A sobre B	7,90%	2,82%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
<b>D</b>	<b>Total das Taxas incidências e reincidências</b>	<b>8,38%</b>	<b>3,18%</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS:</b>		<b>86,90%</b>	<b>47,89%</b>
<p>GUILHERME DOURADO VIANA:53189299234</p> <p>Assinado de forma digital por GUILHERME DOURADO VIANA:53189299234</p> <p>ENGº GUILHERME DOURADO VIANA CREA: 1514691876 ENGENHEIRO CIVIL DECRETO 305/2021</p>			